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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

  PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE 
  PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 

 

 
 

Item 
 

Descrição 

  

Valor (R$) 
 

Parcelas: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 

1. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 182.611,63 % Período: 18,08% 32,06% 22,63% 27,23%      

            

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.916,97 % Período: 100,00%         

    100,00%         

1.2. ALVENARIA  3.114,98 % Período: 100,00%         

    100,00%         

1.3. REVESTIMENTOS  59.493,03 % Período:  50,00% 50,00%       

     50,00% 50,00%       

1.4. COBERTURA  23.947,22 % Período: 50,00% 50,00%        

    50,00% 50,00%        

1.5. ESQUADRIAS  13.508,98 % Período: 50,00% 25,00% 25,00%       

    50,00% 25,00% 25,00%       

1.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  10.495,04 % Período: 50,00% 50,00%        

    50,00% 50,00%        

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.409,68 % Período:  50,00% 50,00%       

     50,00% 50,00%       

1.8. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 15.682,62 % Período:    100,00%      

      100,00%      

1.9. PÍNTURA  6.331,72 % Período:    100,00%      

       100,00%      

1.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27.711,39 % Período: 
   100,00%      

      100,00%      

Total: R$ 182.611,63  

 
Período: 

%: 18,08% 32,06% 22,63% 27,23%      

Repasse (R$): 27.112,93 48.093,64 33.947,95 40.845,48      

Contrapartida (R$): 5.894,64 10.456,09 7.380,65 8.880,25      

Outros (R$): - - - -      

Investimento (R$): 33.007,57 58.549,73 41.328,60 49.725,73      

 
 
Acumulado: 

%: 18,08% 50,14% 72,77% 100,00%      

Repasse (R$): 27.112,93 75.206,57 109.154,52 150.000,00      

Contrapartida (R$): 5.894,64 16.350,73 23.731,38 32.611,63      

Outros (R$): - - - -      

Investimento (R$): 33.007,57 91.557,30 132.885,90 182.611,63      

 
 BÁLSAMO/SP  

 

Local Responsável Técnico 

Nome: JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO 

 sexta-feira, 3 de julho de 2020  CREA/CAU: 0600853868 
Data ART/RRT: 28027230200736505 
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