



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO

Obra: REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS DO MUNICÍPIO

Local: MUNICÍPIO DE BALSAMO

Item	ATIVIDADES	MESES							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Elaboração do projeto e especificações técnicas de materiais e serviços	X							
2	Licitação / aquisição de materiais e serviços		X						
3	Execução do projeto			X	X	X	X		
4	Fiscalização e acompanhamento / Relatórios Parciais					X	X		
5	Recadastramento						X	X	
6	Avaliação de resultados / Relatório Final							X	X

TÉCNICO RESPONSÁVEL

De acordo - Prefeitura

Francisco Antonio Ramos de Oliveira
Engenheiro Elétrico e Segurança do trabalho
CREA 0601086941-SP

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL