

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS SISTEMA LED

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO – SP

Item	Descrição	Valor R\$	Peso %	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Real R\$	%	Real R\$	%	Real R\$	%
1	Troca Iluminação Pública – 1449 peças	R\$ 1.367.981,20	100%						
				R\$ 478.793,40	35%	R\$ 478.793,40	35%	R\$ 410.394,60	30%